

നെയാറ്റിൻകര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വികസനം

13 (762) ശ്രീ. കെ. ആൻസലൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നെയാറ്റിൻകര ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ കാലതാമസം എന്തെന്ന് വിശദമാക്കാമോ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാറുകാരന്റെ പേരിൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

നെയാറ്റിൻകര ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കായി 2020 നവംബർ മാസം കരാറുകാരന് സൈറ്റ് ഹാന്റ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ടി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി അടിയന്തരമായി തുടങ്ങണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കരാറുകാരന് നിരവധി തവണ നിർദ്ദേശവും കത്തും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള അമിതമായ വർദ്ധനവുകാരണം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി കരാറുകാരൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എത്രയും വേഗത്തിൽ നടത്തുന്നതിനായി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) നെയാറ്റിൻകര പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റസ്റ്റ്ഹൗസിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ?

നെയാറ്റിൻകര പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റസ്റ്റ്ഹൗസിന്റെ ഒന്നാംഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നിലവിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതും ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കുകൾക്കായി ഭരണാനുമതി 9-2-2021-ൽ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും തുടർന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പെരുമാറ്റചട്ടം മാറിയതിനുശേഷം 25-5-2021-ൽ ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കുകയും കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാലതാമസം കൂടാതെ റസ്റ്റ്ഹൗസിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

(സി) നെയാറ്റിൻകര ട്രാഫിക് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ കാലതാമസം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

നെയാറ്റിൻകര ട്രാഫിക് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ആയതിന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഭരണാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

(ഡി) നെയ്യാറ്റിൻകര കടുംബകോടതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്തെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം നെയ്യാറ്റിൻകര കടുംബകോടതി തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ഉടൻതന്നെ ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.

**കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത
കരാറുകാർക്കെതിരെ നടപടി**

14 (763) ശ്രീ. ലിന്റോ ജോസഫ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നിരവധി തവണ നിർമ്മാണ കാലാവധി നീട്ടിനൽകിയിട്ടും മതിയായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ കരാറുകാർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) എങ്കിൽ ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

നിരവധി തവണ നിർമ്മാണ കാലാവധി നീട്ടിനൽകിയിട്ടും വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ പ്രവൃത്തി അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്ന കരാറുകാർക്കെതിരെ SBD/Revised Manual 2012 പ്രകാരം കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. കരാറുകാരന്റെ പിഴവുകൊണ്ടാണ് പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടിനൽകേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ SBD/Revised Manual 2012-ൽ നിഷ്കർഷിക്കുവിധം കരാറുകാരനിൽനിന്നും ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ നിർത്തിവെച്ചാൽ Revised Manual 2012 പ്രകാരം കരാറുകാരനെ Risk & Cost-ൽ terminate ചെയ്യുകയും പ്രവൃത്തി ഈ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പുനർക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർച്ചയായി വീഴ്ച വരുത്തുന്ന കരാറുകാരെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികൾ

15 (764) ശ്രീ. പി. വി. ശ്രീനിജിൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നിരത്ത്, കെട്ടിടം, ബ്രിഡ്ജസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;